PLANIILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATA AQ DE EMPFESA DE ENGENHARIA P/' RJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A PAVIK4E NTAÇÃO EM P F'u ri rpiPrno ‹L4ÊTÜDo*cnnvr.ccio Hti › rLJ* w n.rRAfiTl*O Uc II EDEI 0S Blt ITO, 1 V JOSE HOIJÁ?IO E FHkcHO DA IkUA NICODEMOS JOSE DE klEDEIROS NO L'1UNICIPIO EE IPUEIRA'RN
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (MÉTODO CONVENCIONAL) EM TV SEBASTIÃO DE MEDEIROS BRITO, TV JOSÉ HORÁCIO E TRECHO DA RUA NICODEMOS JOSÉ DE MEDEIROS NO MUNICIPIO DE IPUEIRA/RN
LOCAL•	TV SEBASTIAO UE MEDI=IHOS BHITO, TV JO'2O HO?ACI O E TRFcHo nA RI.IA MIrOriK uo S .losP *nr* MrnFl Ros No KRIINIcIPIo DE IPUE IRA'RN
CLIENTE:	PREFEITU&.hIUNICIPAL DE IPUEIRA/RN

' HLI\UV/\H

DATA : 05/07/2024 **BDI :** 24.03%

FONTE	VERSAO	HORA	MES
SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO	114.59%	70.27%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	Total parcela
	TRAVESSA SEBASTIÃO DE MEDEIROS BRITO	R$ 88.474,50	R$ 88.4y4,50			RS 88.474,50
2	TRAVESSA JOSÊ HORACIO	R$ 76.97 1.33		100,0090 R$ 76.97 1,33		RS 76.97 1,3Z
3	TRECHO DA RUA NICODEMOS JOSE DE ídEDEIROS	R$ 32 294,96			100,00% R$ 32.294,96	RS 32.294,96
		R6 197.740,79	R$ 88.474,50 RS 88.474,50	R$ 76.97 1,33 R$ 165.445,83	R$ 32.Z94,96 R$ 197.74O,y 9	R$ 197.740,79

RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA:19910105000106

Assnalode formadigital por PEMOUARCONSTRUCOESE SEPV|LU5 LTCtA:19'210\ 05000\ 06 Dados: 2024.1 2.T 8 2C!s8!56 -03'00

RENOVARCONSTRUÇÔESESERVIÇOSLTDA
IADSONGABLODASILVA
SOCOADMINSTRSDOR

VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO:09023912403

Assinado de forma digital por VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SORRINHP:0'20SJ21240J Dados: 2024.12.1 8 23:23:I 7 -03'00'

VlCENTEDEPAULOO.SOBRlNHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PB 161648463-2