MF ENGENHARIA
CNPJ: 37130103/0001-86

OBRA: CALÇAMENTO IPUEIRA	Bancos SINAPI - 07/2024 - Rio Grande do Norte ORSE - 05/2024 - Sergipe	B.D.I. 19,47%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 106,72% Mensalista: 63,97%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	RUA FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA	100,00% 115.281,36				100,00% 115.281,36
2	RUA MARIA PAULINA DE ARAÚJO	100,00% 82.543,29			100,00% 82.543,29	
3	RUA PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA	100,00% 36.221,12		100,00% 36.221,12		
4	RUA ISABEL IDALINA DE ARAÚJO	100,00% 152.472,60	100,00% 152.472,60			
5	RUA NICODEMOS JOSÉ DE MEDEIROS	100,00% 41.481,63		100,00% 41.481,63		
Porcentagem			35,62%	18,15%	19,29%	26,93%
Custo			152.472,60	77.702,75	82.543,29	115.281,36
Porcentagem Acumulado			35,62%	53,78%	73,07%	100,0%
Custo Acumulado			152.472,60	230.175,35	312.718,64	428.000,00

QUATROCENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS.

c907e440-5039-404b-821a-19c8df527b3c

Assinado de forma digital por c907e440-5039-404b-821a-19c8df527b3c
Dados: 2025.02.10 09:22:09 -03'00'

JEFFERSON PACIFICO MAFRA FRANÇA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 211747616-3
CPF: 106[redacted]

Rua José Maria, Nº 99, Centro, CEP:59310-000, São João do Sabugi/RN
e-mail: eng.jeffersonfranca@gmail.com |Fone: (84) 98101-5280
CNPJ: 37.130.103/0001-86 | Inscrição Estadual: 20.635.989-6