NEW CONSTRUTORA
CNPJ: 18.073.501/0001-63

Obra
.PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA - RN

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Norte

B.D.I.
23,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 109,65%
Mensalista: 65,11%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS	100,00%	12,19%	41,11%	40,45%	6,25%
		269.797,45	32.888,31	110.913,73	109.133,07	16.862,34
2	PASSEIO E RAMPAS DE ACESSO PNE	100,00%			37,35%	62,65%
		19.720,22			7.365,50	12.354,72
3	SINALIZAÇÃO	100,00%			75,00%	25,00%
		1.245,67			934,25	311,42
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	11,32%	38,15%	40,44%	10,09%
		20.122,20	2.277,83	7.676,62	8.137,42	2.030,33
Porcentagem			**11,31%**	**38,15%**	**40,39%**	**10,15%**
Custo			**35.166,14**	**118.590,35**	**125.570,24**	**31.558,81**
Porcentagem Acumulado			**11,31%**	**49,46%**	**89,85%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**35.166,14**	**153.756,49**	**279.326,73**	**310.885,54**

KLERYSON ALVES PEREIRA
Eng. Civil Crea/RN 2116032210

RUA VEREADOR JOSE BEZERRA DE SÁ ESCRITORIO - LAGOA DO FERREIRO - Açu / RN
84996345676 / new_construtora@hotmail.com