Obra
ARENINHA POTIGUARES IPUEIRA RN

Bancos
SINAPI - 07/2023 - Rio Grande do Norte
SBC - 09/2023 - Rio Grande do Norte
SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do Norte
ORSE - 06/2023 - Sergipe

B.D.I.
18,51%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 106,64%
Mensalista: 64,03%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇO PRELIMINAR	100,00%	100,00%	
		1.664,82	1.664,82	
2	VESTIARIO	100,00%	30,00%	70,00%
		66.574,69	19.972,41	46.602,28
3	CAMPO	100,00%	60,00%	40,00%
		337.527,97	202.516,78	135.011,19
Porcentagem			55,24%	44,76%
Custo			224.154,01	181.613,47
Porcentagem Acumulado			55,24%	100,0%
Custo Acumulado			224.154,00	405.767,48

GHOS EMPREENDIMENTOS

GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA
CNPJ: 39.682.451/0001-91
Gustavo Henrique [redacted] Santos
CPF: 085[redacted]
Responsável [redacted]nico

GHOS EMPREENDIMENTOS SLU - LTDA
CNPJ: 39.682.451/0001-91
Gustavo Henrique de O. Santos
CPF: 085.930.974-64
Responsavel Legal e Tecnico