RENOVAR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN
LOCAL:	NAS RUAS MARIA ESTELITA DE JESUS, JOÃO FRANCISCO DE MORAIS, JOÃO GOMES FILHO, JOSÉ IZIDORO, JOÃO MANOEL E PEDRO OLIVO INCLUSIVE PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA)
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN

DATA : 11/12/2023 **BDI :** 24,03%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	85,34%	46,96%	10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	PERC. %	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	Total parcela
1	RUA FRANCISCO ALENCAR	R$ 179.748,77	64,53%	41,13%	23,40%		64,53%
				R$ 114.602,13	R$ 65.200,34		**R$ 179.802,47**
2	RUA MARIA ALENCAR	R$ 98.885,16	35,47%		17,73%	17,74%	35,47%
					49.401,80	49.429,66	**R$ 98.831,45**
		R$ 278.633,93	100,00%	R$ 114.602,13	R$ 114.602,13	R$ 49.429,66	R$ 278.633,93
				R$ 114.602,13	R$ 229.204,27	R$ 278.633,93	

Jadson Gablo da Silva
Sócio Administrador
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JADSON GABLO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR

Vicente de Paulo O. Sobrinho
CREA 161648463-2
VICENTE DE PAULO O. SOBRINHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PB: 161648463-2