MF ENGENHARIA
CNPJ: 37.130.103/0001-86

Obra
CONTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL TEXTIL NO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Norte
ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
20,4%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 106,72%
Mensalista: 63,97%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		24.400,07	24.400,07			
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%			
		5.164,96	5.164,96			
3	FUNDAÇÃO	100,00%	100,00%			
		30.646,72	30.646,72			
4	ESTRUTURA	100,00%	43,76%	56,24%		
		27.349,67	11.968,22	15.381,45		
5	ALVENARIA	100,00%		100,00%		
		28.765,17		28.765,17		
6	ESQUADRIA DE FERRO	100,00%			100,00%	
		4.451,87			4.451,87	
7	COBERTURA	100,00%		33,00%	67,00%	
		51.414,30		16.966,72	34.447,58	
8	PISOS	100,00%			100,00%	
		20.385,29			20.385,29	
9	REVESTIMENTO DE PAREDES	100,00%			41,00%	59,00%
		29.891,81			12.255,64	17.636,17
10	TETO	100,00%				100,00%
		403,57				403,57
11	ESQUADRIAS	100,00%				100,00%
		6.600,68				6.600,68
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			25,00%	75,00%
		31.289,31			7.822,33	23.466,98
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	100,00%				100,00%
		14.460,86				14.460,86
14	PINTURA	100,00%				100,00%
		9.116,85				9.116,85
15	SERVIÇOS FINAIS	100,00%				100,00%
		3.158,87				3.158,87
Porcentagem			**25,11%**	**21,26%**	**27,6%**	**26,03%**
Custo			**72.179,97**	**61.113,34**	**79.362,71**	**74.843,98**
Porcentagem Acumulado			**25,11%**	**46,36%**	**73,97%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**72.179,96**	**133.293,30**	**212.656,01**	**287.500,00**

DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL E QUINHETOS REAIS.

JEFFERSON PACIFICO MAFRA FRANCA:1061[redacted]

Assinado de forma digital por JEFFERSON PACIFICO MAFRA FRANCA:10611863421
Dados: 2024.05.07 11:52:03 -03'00'

Jéfferson Pacífico Mafra França
Sócio/Proprietário | ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 1061[redacted]
RNP: 211747[redacted]

Rua José Maria, 99, Centro, CEP: 59310-000, São João do Sabugi/RN
eng.jeffersonfranca@gmail.com